

Утверждаю  
 Директор МАОУ СОШ №5  
 А.В. Галдукевич  
 Приказ № 1 от 02.11.2015



**План  
 мероприятий по введению ФГОС ООО в МАОУ СОШ №5**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
1.1	Разработка основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №5	январь–март 2015	Директор школы	ООП основной школы
1.2	Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания	январь – март 2015	Заместитель директора по ВР	Программа духовно-нравственного развития и воспитания
1.3	Разработка учебного плана для 5-х классов с учетом введения ФГОС ООО	апрель 2015	Заместитель директора по УВР	Учебный план ОУ
1.4	Разработка рабочих программ по учебным предметам 5-х классов	апрель 2015	Учителя - предметники	Рабочие программы по предметам.
	Разработка программ внеурочной деятельности для 5-х классов педагогами и специалистами школы	май-июнь 2015		Программы внеурочной деятельности
1.5	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Апрель-июнь 2015	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО	Положения, локальные акты, приказы
1.6	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС	июнь 2015	Директор школы	должностные инструкции
1.7	Утверждение перечня УМК для учащихся 5-х классов	март 2015	Заместитель директора по УВР	перечень УМК
<b>2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО	январь 2015	Директор школы	Приказ о создании рабочей группы
2.2	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования.	февраль 2015	Директор школы	План-график введения ФГОС
2.3	Организация внутришкольных семинаров по ФГОС ООО	В течение года	Заместитель директора по УВР	Повышение квалификации педагогов
2.4	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации	февраль 2015	Директор школы	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС ООО

	образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС			
2.5	Проведение педагогического совета по вопросам введения ФГОС ООО	март 2015	Заместитель директора по УВР	Решение педсовета
2.6	Проведение методического совета школы по вопросам внедрения ФГОС ООО  Организация работы психолого- педагогической службы по обеспечению введения ФГОС ООО	апрель 2015	Заместитель директора по УВР  Педагог - психолог	Методические рекомендации  План психолого- педагогического сопровождения
<b>3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО	в течение учебного года	Рабочая группа	Информационные материалы
3.2	Ознакомление родителей с нормативными документами ФГОС ООО Проведение родительских собраний	Март 2015	Заместитель директора по УВР	Протоколы родительских собраний
3.3	Разработка плана информированности общественности о введении ФГОС основного общего образования через, официальный сайт школы	март 2015	Заместитель директора по УВР	Размещение материалов на сайте школы
3.4	Изучение родительских и ученических предпочтений. Информирование родителей о предлагаемых программах внеурочной деятельности	май 2015	Классные руководители 4-х классов	Программы внеурочной деятельности
<b>4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО</b>				
4.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	февраль 2015	Заместитель директора по УВР	Результаты диагностики
4.2	Составление перспективного плана повышения квалификации педагогических работников по ФГОС ООО	Март 2015	Заместитель директора по УВР	Перспективный план
4.3	Повышение квалификации учителей основной ступени и администрации школы	В течение года.	Заместитель директора по УВР	Сертификаты повышения квалификации

4.4	Обучение педагогов силами ОУ и внешних организаций	по особому плану в течение учебного года	Заместители директора	Ликвидация профессиональных затруднений
<b>5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
5.1	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	март 2015	Заместитель директора по УВР, библиотекарь	заявка на УМК
5.2	Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2015 год)	Июнь-август 2014	Директор школы, гл. бухгалтер	Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2015 год)
5.3	Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	сентябрь 2015	Директор школы, Наблюдательный совет школы, рабочая группа	локальные акты
<b>6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС</b>				
6.1	Организация мониторинга по вопросу оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС	в течение года	Рабочая группа	Карта оснащённости
6.2	Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета	В течение учебного года	Директор школы	материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС
6.3	Паспортизация кабинетов	Июнь 2015	Заведующие кабинетами	Паспорт учебного кабинета